

Kære forbruger

Som I nok har lagt mærke til, nærmer vi os Astrup med fjernvarmen.

I den forbindelse er der nogle ændringer i tidsplanen for tilslutningerne. Ændringerne sker, grundet krav fra kommunen om tilslutninger i en anden rækkefølge end først planlagt, for at frigøre hovedvejene for vejarbejde så hurtigt som muligt.

Processen bliver følgende.

1. Der graves hovedledning i vejen og stik ind til jer, som afsluttes med et vægbeslag inde/udvendigt skab.
2. Der påfyldes vand i fjernvarmerør efter gravearbejdet er afsluttet, og hovedhanerne lukket
3. VVS'eren kommer ind og laver den indvendige installation, hvorefter I forsynes af os.

Det betyder for dig, at du skal opdatere din afkoblingstid ved Evida. Afkoblingstidspunkterne kan ses på nedenstående plan. Tidsplan er retningsgivende, og kan påvirkes af vejret og andre udfordringer.

Kort over områderne inddelt efter ny tidsplan:



## **Ny tidsplan for arbejde fordelt i områder fra ovenstående kort.**

### Område 1

- Arbejdet udføres i uge 39-41 2023
- Vand påfyldes uge 44, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 2

- Arbejdet udføres i uge 42-44
- Vand påfyldes uge 44, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 3

- Arbejde udføres i uge 45-47
- Vand påfyldes uge 47, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 4

- Arbejdet udføres i uge 47-49
- Vand påfyldes i uge 50, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 5

- Arbejdet udføres i uge 49-51
- Vand påfyldes i uge 50-51, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 6

- Arbejdet udføres i uge 2
- Vand påfyldes uge 3, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 7

- Arbejdet udføres i uge 3 2024
- Vand påfyldes uge 4, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 8

- Arbejde udføres i uge 3-6
- Vand påfyldes uge 6, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 9

- Arbejdet udføres i uge 6-7
- Vand påfyldes i uge 8, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 10

- Arbejdet udføres i uge 7-10
- Vand påfyldes i uge 10, herefter afkobling og VVS-arbejde

### Område 11

- Arbejdet udføres i uge 9-10
- Vand påfyldes uge 10, herefter afkobling og VVS-arbejde

#### Område 12

- Arbejdet udføres i uge 10-11
- Vand påfyldes uge 11, herefter afkobling og VVS-arbejde

#### Område 13

- Arbejde udføres i uge 10-12
- Vand påfyldes uge 12, herefter afkobling og VVS-arbejde

#### Område 14

- Arbejdet udføres i uge 11-12
- Vand påfyldes i uge 13, herefter afkobling og VVS-arbejde

#### Område 15

- Arbejdet udføres i uge 13-14
- Vand påfyldes i uge 14, herefter afkobling og VVS-arbejde

#### Område 16

- Arbejdet udføres i uge 14-15
- Vand påfyldes i uge 15, herefter afkobling og VVS-arbejde